

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL BACHILLERO

## ADMINISTRACION 2014-2019 -POA GADPRB-2018

<b>RESPONSABLE:</b>	GAD PARROQUIAL RURAL BACHILLERO
<b>EJE ESTRATEGICO:</b>	Obras y Programas Acorde al COOTAD
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO:</b>	Ejecutar Obras Y Programas en la Parroquia Bachillero.
<b>PROGRAMA:</b>	Servicios Comunales
<b>SUB-PROGRAMA:</b>	Obras de Infraestructura y de embellecimiento
<b>EJECUTOR:</b>	GAD PARROQUIAL RURAL BACHILLERO
<b>N° de Objetivo del PNBV</b>	<b>OBJETIVO 5</b>

N°	PROYECTO	OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS	FASES ETAPAS	INDICADORES DE GESTION	FUENTES DE VERIFICACION	PROGRAMACION CUATRIMESTRAL			PRESUPUESTO
							I	II	III	
<b>SECTORES VULNERABLES</b>										
1	Ejecucion del Programa para la insercion a la actividad productiva de los ciudadanos de los sectores vulnerables: desarrollar capacitaciones para promover la inserción laboral de la mujer y grupos vulnerables de la Parroquia.	Ayudar a desarrollar destrezas en los sectores vulnerables	Insertar a los sectores vulnerables actividades productividades tendientes a lograr mejorar sus condiciones socio-económicas	Informes de Avance del Programa por Etapa	% de Avance de Ejecucion del Programa	Contrato, Informes Mensuales de Avance	19135.13	0.00	0.00	19135.13
<b>EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS</b>										
2	Construcción de infraestructura fisica.	Construir obras comunales destinadas a mejorar el ornato,	Obra concluida hasta finales de septiembre 2018	Informe por Presentación de Planilla	% de Avance de Obra	Contrato, Acta de recepción provisional-definitiva	30000	20000.00	15675.65	65675.65
3	Ejecucion del Programa, actividades culturales y productivas en la parroquia Bachillero	Ayudar a desarrollar destrezas y habilidades de la poblacion de la parroquia Bachillero	realizar talleres y capacitaciones	Presentación de informe	% de Avance	Contrato, Informes Mensuales de Avance	10000	10000.00	10000.00	30000
							59135.13	30000.00	25675.65	114810.78